PROGRAMME

Aménageur : Foncier Conselil

Mode de réalisation : convention privée
Superficie : 52 ha

Objet : logements

Programme des équipements publics
(superstructures) :
dans le cadre du PAE:

= gymnase

= agrandissement d'une école (4 classes
supplémentaires)

PLAN DE LOCALISATION
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T03 ZAC LA FONTAINE

BLANCHE
COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS

Echéancier prévisionnel : 1995-2000
Document d'urbanisme : PAZ

Régime TLE : exonération
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REALISATION

A lafin de I'opération

en 2002
Superficie totale de la ZAC 52 ha
Total de la superficie commercialisée 28 ha
individuels 320
Nombre de logements construits collectifs 120
dont sociaux 60

Equipements publics réalisés (superstructures)

Bassin de rétention
Equipements dans le cadre
du PAE (dont
I'agrandissement d'une école)
Gymnase

Remarque :

PROCEDURE

I'objectif de réalisation de la partie zone d'activité a été abandonné.

DATES PROCEDURES/EVENEMENTS OBSERVATIONS
Lancement de la ZAC
. La ZAC est comprise dans un
21.09.92 DCM créant la ZAC PAE Voté le 23.09 91.
15.09.93 DCM précisant le PAE
04.07.94 [.)CM prorogeant la durée de validité de
I'acte de création (1 an)
24.04.95 DCM approuvant le PAZ
31.05.95 DCM modifiant le PAE
Modification |
10.05.99 DCM approuvant la modification du PAZ
Modification Il
Objet : adaptation aux
spécificités du terrain,
28.02.02 DCM modifiant le PAZ modification du régime de
clétures et mise a jour du
PAZ
11.07.03 DCM proceda_\nt a la rétrocession des
espaces publics

FIN DE L'OPERATION

Critéres permettant de constater la fin de I'opération DRSS
Réalisation des équipements publics oui /
Fin de la commercialisation oui 2002
Fin du contrat aménageur/personne publique oui /
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