10 ZAC LE CHAUMENIER ET LE

COTEAU
COMMUNE DE CORMERY

0T.N

PROGRAMME

Aménageur : Ataraxia (associé a Sofial) Echéancier prévisionnel : 2006-2016
Mode de réalisation : concession Régime TLE : application
Superficie : 18,5 ha
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Objet : logements

Programme des équipements publics
(superstructures) : réserve fonciére pour des
équipements éventuels

Programme prévisionnel de construction :
- 80 lots a batir
- 30 logements pour primo-accédants
- 21 logements locatifs sociaux

PLAN DE LOCALISATION
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REALISATION

Au 1% sept

2007

Superficie totale de la ZAC

18,5 ha

Superficie a acquérir par I'aménageur

15,7 ha

Superficie acquise

0 ha

Superficie commercialisable a terme

10,2 ha

Superficie commercialisée hors emprises
publiques

0 ha

logements

Prix moyen HT du terrain/m? S
activités

/
/

Remarque :

La ZAC est multisites : 9,5 ha sur le Coteau et 9 ha sur le Chaumenier.

Projets :

- procédure de DUP en cours
- commercialisation a partir d’avril 2008
- premiers travaux a partir de juin 2008

PROCEDURE

DATES PROCEDURES/EVENEMENTS

OBSERVATIONS

28.06.04 .
préalable

DCM fixant les modalités de concertation

07.02.05 DCM choisissant I'aménageur

21.11.05

DCM tirant le bilan de la concertation et
approuvant le dossier de création

Création de la ZAC

24.04.06 Signature du traité de concession

10.07.06 DCM approuvant la révision du PLU

Zonage 1AUz pour
'ensemble de la ZAC

09.10.06 DCM approuvant le dossier de réalisation
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